

프로젝트 진행 일정

Aa 이름	🕒 TASK	📅 날짜	👤 담당자	Σ 예상기간	🕒 유형	☰ 회의 유형
<u>회식</u>		@2026년 1월 13일		0 일		
<u>주제 선정 및 MVP 정리</u>		@2026년 1월 7일 → 2026년 1월 9일		2 일		
<u>면담(컨설턴트).</u>		@2026년 1월 12일		0 일		
<u>요구사항 설계</u>		@2026년 1월 12일 → 2026년 1월 14일		2 일		
<u>기능 설계</u>		@2026년 1월 12일 → 2026년 1월 16일		4 일		
<u>자료 조사</u>		@2026년 1월 12일 → 2026년 1월 14일		2 일		
<u>화면 디자인</u>		@2026년 1월 12일 → 2026년 1월 16일		4 일		
<u>[FE] 퍼블리싱</u>		@2026년 1월 19일 → 2026년 1월 23일		4 일		
<u>[BE] ERD 설계</u>		@2026년 1월 19일 → 2026년 1월 21일		2 일		
<u>[BE] API 명세 작성</u>		@2026년 1월 19일 → 2026년 1월 21일		2 일		
<u>[FE] 기능 개발 및 API 연동</u>		@2026년 1월 26일 → 2026년 1월 29일		3 일		
<u>[BE] 백엔드 개발</u>		@2026년 1월 21일 → 2026년 1월 23일		2 일		
<u>[BE] 백엔드 개발</u>		@2026년 1월 26일 → 2026년 1월 29일		3 일		
<u>배포</u>		@2026년 1월 30일		0 일		
<u>배포</u>		@2026년 2월 2일 → 2026년 2월 4일		2 일		
<u>테스트 및 발표 자료 작성</u>		@2026년 2월 5일 → 2026년 2월 6일		1 일		
<u>중간평가 아마도?</u>		@2026년 1월 30일		0 일		

Aa 이름	🕒 TASK	📅 날짜	👤 담당자	Σ 예상기간	🕒 유형	☰ 회의 유형
<u>개발 환경 구성</u>		@2026년 1월 15일 → 2026년 1월 16일		1 일		
<u>기본 기능 개발</u>		@2026년 1월 15일 → 2026년 1월 16일		1 일		
<u>발표</u>		@2026년 2월 9일		0 일		